مشاريع **إبداعية** للتعليم في القدس

منحة رقم 20ED/07

الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي دولة الكويت

التقرير الفني النهائي

2024 - 2023



برنامج دعم مهارات الإعلام الرقمي



برنامج دعم الهوية والإرشاد السياحي







ابداعية للتعليم في القدس	مشاريع		أسم المشروع	
الرجاء	مؤسسة		الجهة المنفذة	
العربي للإنماء الاقتصادي والإجتماعي	الصندوق		الجهة الممولة	
01 ولغاية 30.04.2024	.05.2023	تاريخ بداية ونهاية المشروع		
01 ولغاية 30.01.2024	.05.2023	الفترة الزمنية للتقرير		
فلسطين	القدس -		العنوان	
www.al	rajaa.org		الموقع الالكتروني	
info@al	rajaa.org		البريد الإلكتروني	
+972 546	5000502	موبایل		
+972 2	6733144	تلفاكس		
P.O.BOX 60411 J	erusalem	ىندوق البريد		
أحمد موسى جابر	ىل	الاسم الكاه		
مدير عام المؤسسة		الصفة	و ما و ما الترا	
+972 523080911		موبایل	معلومات الاتصال	
Ahmed@alrajaa.org	روني	البريد الالكت		
ضحی تیسیر الشویکي	ىل	الاسم الكاه		
مديرة المشروع		الصفة	معلومات الاتصال	
+972 543288444		موبایل		
Duha@alrajaa.org	روني	البريد الالكت		

وصف موجز (مشاريع ابداعية للتعليم في القدس)

يعد عصرنا الحالي عصر المعرفة، حيث الحاجة إلى أجيال يمتلكون المهارات التي تمكنهم من العمل والحياة؛ والاعتماد في التواصل مع الآخرين على التقنيات الحديثة، وإلى امتلاك مهارات لحل المشكلات بطرق إبداعية، كما ويتطلب القرن الحادي والعشرون منا تطوير مهارات الطلبة التي يحتاجونها في الحياة والعمل؛ وهذا ما تهدف إليه المشاريع الإبداعية للتعليم في القدس، والذي يتقاطع مع الخطة القطاعية للقدس، ومع خطة التنمية المستدامة 2030؛ فجاء في مقدمة أهداف التعليم: ضرورة المواءمة بين مخرجات المنظومة التعليمية واحتياجات سوق العمل؛ بالإضافة إلى تزويد الطلبة بالمعارف والمهارات مخرجات المستقبل، وإعدادهم وفقاً لاحتياجات ومتطلبات القرن الحادي والعشرين عن طريق تطوير مهارات مثل الإبداع، والتفكير الناقد، وحل المشكلات، والتواصل، والتعاون؛ حيث تقوم فلسفة الرجاء في البرامج التربوية على المعطيات النظرية والعملية الخاصة بالنمو المتكامل للطلبة، وذلك من خلال دمج القيم والممارسات الاجتماعية الفاعلة التي تسهم في تنمية الذات، وتطويرها وتحويلها إلى أداة لغرس القيم الإيجابية وفق رؤية تربوية حديثة.



مشروع القادة

مقدمة

يسعى مشروع القادة "برنامج دعم المهارات القيادية " الى المساهمة في بناء اليافعين بناءً متوازناً معرفياً واجتماعيا ومهارياً وأخلاقياً من خلال تنمية مهارات وتوجيهات في الإدارة والقيادة وفق منهجية تُسهم في قيادة التغيير الإيجابي، يقوم البرنامج بتزويدهم أساسيات النجاح والتميز بأدوات الفهم والوعي من خلال برنامج إعداد متكامل ليكونوا أساساً لبناء جيل مُحب لدينه ومجتمعه، وطنيّ الهوية والانتماء، بانى للذات، باذل للعطاء.

الفئة المستهدفة

الفئة العمرية 11- 13 سنة.

الأهداف الرئيسية

- صقل ودعم اليافعين بأسس التميز في القيادة وصناعة القرار.
 - تطوير وتنمية المهارات والقدرات القيادية لدى الطلبة.

المحاور الرئيسية

- مفاهيم أساسية في فهم القيادة.
 - إدارة الوقت وتنظيم الحياة.
- مهارات عامة في « فن الإقناع، فن اتخاذ القرارت، فن العرض والتقديم، فن تسويق الذات» .

يكتسب الطلبة

- تعزيز الثقة بالنفس والوعي الذاتي.
- تنمية مهارات الانضباط الذاتي، التحفيز الذاتي، المرونة، وتحديد الأهداف.
 - زيادة مهارات حل المشكلات والنزاعات.
 - تطوير القدرة على الانخراط والتواصل الإجتماعي الفعال.

الأنشطة والمنجزات التي تم تنفيذها خلال فترة التقرير

النشاط الأول	الهوية البصرية						
وصف تطبيق النشاط	تم عقد اجتماع من قبل إدارة المشروع مع مختص في مجال التصميم والهوية البصرية. وتم انشاء لوجو وسلوجان للمشروع كما وتم إختيار الألوان المناسبة لفكرة المشروع.						
النشاط الثاني	لاعلان والاستقطاب						
وصف تطبيق النشاط	 المرحلة الأولى: تم الإعلان عن آليه الانتساب من خلال مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بجمعية الرجاء. المرحلة الثانية: تم مراجعة الطلبات واختيار أفضل 50 طلب بناءً على المعايير التالية: الشغف والاهتمام, المهارات الأولية ذات العلاقة بموضوع القيادة، الالتزام, من عمر 11-13سنة، من مدينة القدس. 						
النشاط الثالث	مرحلة المقابلات الشخصية						
وصف تطبيق النشاط	تم اعتماد آلية إختيار ممنهجة للطلبات المتقدمة، وتصميم اسئلة مخصصة للمقابلات، وفرز المتقدمين وفقاً لمعايير محددة من خلال عمل مقابلات فردية لضمان جودة ومصداقية عملية الاختيار النهائية. • تم تشكيل لجنة مختصة من ثلاث أعضاء لعمل المقابلات مع الطلبة. • تم دعوة 50 طالب/ة لمقابلة فردية بحضور وليّ الأمر. • تم اختيار 40 طالب/ة للمشروع، وذلك بعد فرز النتائج.						
النشاط الرابع	التدريب على تنمية مهارات القيادة والتأثير						
وصف تطبيق النشاط	 في بداية تنفيذ المشروع بـ شهر تموز/2023، تم تنفيذ لقاءين حول بناء الثقة ومهارات الاتصال والتواصل بمعدل 12 ساعة تدريبية. خلال شهر (تموز، آب، أيلول، تشرين الأول) /2023، تم تنفيذ 16 لقاءً تدريبياً في تنمية المهارات القيادية بمعدل 48 ساعة تدريبية، في المواضيع التالية: (أهمية القيادة ومبادئها، مهارات فنون القيادة، فن ومهارات الحوار، التخطيط وإدارة الوقت، مهارات إدارة الوقت، مهارات اتخاذ القرارات، الإبداع وإدارة التغيير، مهارات العرض والتقديم). 						
النشاط الخامس	معسكر القادة						
وصف تطبيق النشاط	 خلال شهر آب/2023. تم إقامة معسكر القادة في هضبة الجولان-شمال فلسطين، وذلك على مدار 4 أيام - 3 ليالي. يهدف المعسكر إلى تعزيز مفهوم الهوية الوطنية الفلسطينية وإلى تنمية مهارات الطلبة على توليد الأفكار وزيادة الوعي لديهم بأهمية الانتماء والإبداع في جميع مجالات الحياة. تخلل المعسكر ورشات تدريبية حول تطوير مهارة بناء الفريق. مهارة القيادة والمسؤولية. مهارة حل المشكلات. مهارة التخطيط الشخصي وصياغة الأهداف. تمت الورشات التدريبية بالاعتماد على استخدام نهج التعلم من خلال اللعب. الذي يرتكز على ألعاب رياضية وحركية تساهم في احداث التغيير في السلوكيات من خلال اكساب الطلبة مهارات العمل الجماعي. ارتكزت منهجية اللقاءات على العرض والإلقاء الفعال، أسلوب العصف الذهني، الحوار والنقاش الفردي والجماعي، تمثيل الأدوار، دراسة الحالة، عرض الطلبة، عروض الفيديو، التمارين التنشيطية والألعاب التدريبية والترفيهية الهادفة، بناء الثقة والانسجام بين الطلبة، خلص أجواء تدريبية محفزة للتفكير والتطبيقات العملية. 						

جولة تعليمية	النشاط السادس
• خلال شهر أيلول/2023، أقيمت جولة تعليمية (جولة رصد الأفق الفلكي) في صحراء	وصف تطبيق النشاط
النقب - جنوب فلسطين، وذلك على مدار يومين.	
• تضمنت الجولة عقد محاضرات حول علم الفلك والنجوم وربطها بالمفاهيم القيادية	
والوعي الذاتي والفكري وتحمل المسؤولية من خلال مشاهدة ذراع درب التبانة ورصد	
القمر والكواكب والنجوم.	

ورشة عمل مؤثرين	النشاط السابع
• خلال شهر (تشرين الثاني، كانون الأول) /2023، أقيمت ورشتيّ عمل للطلبة مع د.	وصف تطبيق النشاط
محمد بشارات كمؤثر. وتضمنت الورشات المواضيع التالية؛ التعارف وبناء الثقة،	
أهمية القيادة ومبادئها، مهارات وفنون القيادة، فن ومهارات الحوار. أقيمت	
الورشات في فندق السيزر - رام الله.	

مبادرات قيادية	النشاط الثامن
• تنفيذ تدريبات خاصة بمبادرات برنامج القادة (مبادرات قيادية) للطلبة، بمعدل 36	وصف تطبيق النشاط
ساعة تدريبية.	
• تطوير المبادرات القيادية للطلبة. بمعدل 20 ساعة تدريبية.	
• تنفيذ 4 ورشات عمل قيادية لأولياء الأمور بمعدل 4 ساعات لكل ورشة، حول المواضيع	
التالية: أهمية القيادة ومبادئها، مهارات وفنون القيادة، فن ومهارات الحوار.	
· تنفيذ لقاء تدريبي ضمن فعاليات الطاولة المستديرة بمعدل ساعتين، حول المواضيع	
التالية: التعارف وبناء الثقة، إدارة الحوارات، الخروج بمبادرات مجتمعية.	
• تصميم أدوات للتحفيز وبناء الدافعية بمعدل 3 أدوات، شملت لوحة المسؤولية	
المدرسية، لوحة الإنضباط الصفي، لوحة التميز الصّفية.	

فيلم توثيقي	النشاط التاسع
• المرحلة الأولى: تم التعاقد مع صانع أفلام، لتوثيق كافة أنشطة المشروع لإنتاج فيلم	وصف تطبيق النشاط
خاص بالمشروع.	
• المرحلة الثانية: خلال شهر(تموز، آب، أيلول، تشرين الأول، تشرين الثاني، كانون الأول)	
/2023، تم المباشرة بتوثيق وتصوير تدريبات المشروع: تدريبات تنمية مهارات القيادة	
والتأثير، معسكر القادة، المبادرات المجتمعية، الجولات التعليمية الخارجية، ورشة	
عمل المؤثرين.	
• المرحلة الثالثة: خلال شهر كانون الثاني/2024، تم انتاج فيلم احترافي يوثق مراحل	
المشروع المختلفة.	
• لمشاهدة الفيلم التوثيقي، يرجى الضغط هنا.	

عدد المستفيدين من المشروع


عدد المستفيدين 40 طالب / ة

خطة العمل

4.2024	3.2024	2.2024	1.2024	12.2023	11.2023	10.2023	9.2023	8.2023	7.2023	6.2023	5.2023	التنفيذ بالأىشهر	الأنشطة
												1	الإعلان عن المشروع
												2	اعداد البرنامج والمنهاج التدريبي
												1	اختيار الطلبة وإجراء المقابلات
												4	تنفيذ تدريبات مهارات القيادة والتأثير
												1	اقامة معسكر القادة
												3	تنفيذ الجولات التعليمية
												2	انطلاق تدريبات المبادرات المجتمعية
												2	تنفيذ ورشة عمل المؤثرين
												2	تنفيذ المبادرات المجتمعية
												7	توثيق المشروع

تدريبات مهارات القيادة والتأثير















جولة تعليمية (جولة رصد الأفق الفلكي)













معسكر القادة





















مشروع دیار

مقدمة

يعد المرشد السياحي عصب العملية السياحية وعنصرها الفعال، فهو ناقل للمعرفة والخبرة والتجربة، ويعد السفير والمعلم والرسول الداعم والموصل للحضارة وثقافة الأمم، من هذا المنطلق تؤمن الرجاء بوجود علاقة وطيدة ما بين السياحة والثقافة، وأهمية بناء الإنسان بكل ما يمثله ذلك من معارف وتوجهات وقيم، وذلك ما ألزمها العمل على تنمية ثقافة الطلبة في العديد من المجالات ومنها المجال التعليمي والإبداعي جنباً إلى جنب مع إطلاق برنامج تنمية مهارات الإرشاد السياحي، حيث يعتبر تأهيل الطلبة علمياً ومعرفياً وتربوياً عنصراً أساسياً في القرن الحادي والعشرين حيث يشهد تطوراً هائلاً في المعرفة المعلوماتية وتكنولوجيا المعلومات، مما يتطلب منا إعداد الطلبة إعداداً خاصاً ومستمراً ينمي لديهم رغبة التعلم من خلال التدريبات والتطبيقات التجريبية المتمثلة بالمهارات الحياتية ومهارات الاتصال والتواصل، وإدارة وتنظيم الوقت واللقاءات والرحلات والجولات التثقيفية ضمن الفترات الزمنية والتاريخية، ومكونات الهوية الذاتية والوطنية، والتي تهدف لإيجاد طلبة واعيين، مبادرين، قادرين على اتخاذ القرار، بمشاركة مدربين أكفاء في تلك القضايا والمجالات.

وصف موجز للمشروع

برنامج تربوي في محتواه، ريادي في مبتغاه، متوازن في جوانبه شامل في فعالياته، إبداعي في طريقته، متعدد في أدواته يسهم في تنمية مهارات الإرشاد السياحي لدى فئة الإناث من عمر 14- 17 سنة، ضمن مشاريع إبداعية للتعليم في القدس ، حيث يقوم البرنامج بتزويد الطالبات بأساسيات الوعي والمعرفة والثقافة في الأداء والقدرة على إدارة وتنظيم الفعاليات والجولات والرحلات الثقافية، والتعريفية، والعلمية بأنواعها، ويشمل البرنامج تدريب تطبيقي ميداني لتنفيذ رحلات وجولات متكاملة لعدد من المواقع السياحية والتاريخية بهدف تطوير مهارات الطالبات في مجال الإرشاد والتنظيم وذلك بالتركيز على الجوانب الفكرية والإبداعية للطلبة .

الفئة المستهدفة

الفئة العمرية 14-17 سنة.

الهدف العام

يهدف المشروع إلى تعزيز دور الطلبة في المجتمع المقدسي ورفع وتنمية مهاراتهم في فهم الإرشاد والتنظيم والتنظيم والتنظيم والتنظيم والتنظيم والتنظيم والتعامل مع أدوات البحث وكيفية استخدامها عن طريق تطوير تقنيات المشاهدة والمهارات العملية للإرشاد السياحي (الحافلة -المتحف - الجولات السياحية - البوصلة والخريطة) وتطوير وتحديث مهارات الإلقاء والاتصال وتطوير مهارات القيادة بشكل خلّاق ومبدع.

الأهداف الخاصة

- إثراء الطلبة بالخبرات التربوية والاجتماعية والعلمية من خلال تعريفهم بوطنهم.
 - توعية وتدريب المشاركين وتوجيههم في تنظيم الفعاليات والجولات السياحية.
 - تعزيز مبدأ التعلم الذاتى من خلال الرحلات الترفيهية والتعليمية.
 - تدريب الطلبة على مهارات الاتصال والتواصل الفعال والقيادة.
 - التعرف والتدريب في مهارات الإلقاء والتقديم والتحدث أمام الجمهور.
- تنمية العلاقات الاجتماعية لدى الطلبة ومساعدتهم على التكيف مع أنفسهم وزملائهم ومجتمعهم.

يكتسب الطلبة

- اكتساب الخبرات العملية والتطبيقات الإرشادية والتعليمية.
- إتقان مهارات الاتصال والتواصل الفعال وبناء الثقة بالنفس وكاريزما الشخصية.
 - اكتساب مهارات القيادة للفريق.
 - إتقان فنون الإلقاء والتقديم والتحدث.
 - تطبيقات عملية في التكيف النفسي والإجتماعي.
 - امتلاك مهارة التعلم الذاتي والاستكشاف.

الأنشطة والمنجزات التي تم تنفيذها خلال فترة التقرير

الهوية البصرية	النشاط الأول
تم عقد اجتماع من قبل إدارة المشروع مع مختص في مجال التصميم والهوية	وصف تطبيق النشاط
البصرية. وتم انشاء لوجو وسلوجان للمشروع كما وتم إختيار الألوان المناسبة لفكرة	
المشروع.	
الإعلان والاستقطاب	النشاط الثاني
· المرحلة الاولى: تم الاعلان عن فتح باب التسجيل لمشروع ديار من خلال الإعلان عن	وصف تطبيق النشاط
المشروع وارفاق استمارة الانتساب ونشرها من خلال مواقع التواصل الاجتماعي	
الخاصة بمؤسسة الرجاء. كما وتم مشاركة الإعلان مع عدة مدارس في القدس	
وذلك للوصول الى أكبر عدد ممكن من الطالبات المهتمين في مجال الإرشاد	
السياحي.	
• المرحلة الثانية: تم مراجعة الطلبات واختيار أفضل 30 طلب بناءً على المعايير التالية:	
الشغف والاهتمام، المهارات الأولية ذات العلاقة بموضوع الإرشاد والسياحة.	
الالتزام، من عمر 14-17 سنة، من مدينة القدس.	

مرحلة المقابلات الشخصية	النشاط الثالث
 بناءً على نموذج الانتساب وتعبئة طلب الانضمام للمشروع، تم اعتماد آلية إختيار ممنهجة للطلبات المتقدمة، تصميم اسئلة مخصصة للمقابلات، وفرز المتقدمين وفقاً لمعايير محددة من خلال عمل مقابلات فردية لضمان جودة ومصداقية عملية الاختيار النهائية. تم تشكيل لجنة مختصة من ثلاث أعضاء لعمل المقابلات مع الطلبة. تم دعوة 30 طالبة لمقابلة فردية بحضور وليّ الأمر. تم اختيار 20 طالبة للمشروع، وذلك بعد فرز النتائج. 	وصف تطبيق النشاط
تدريبات المهارات الحياتية والشخصية	النشاط الرابع
• في بداية تنفيذ المشروع خلال شهر آب /2023، تم تنفيذ 7 لقاءات بمعدل 21 ساعة تدريبية (3 ساعات لكل لقاء)، حول مهارات الاتصال والتواصل الفعال، فن الإلقاء والتقديم، بناء الثقة بالنفس وكاريزما الشخصية، مهارات القيادة الفعالة.	وصف تطبيق النشاط
تدريبات مهارات الإرشاد السياحي	النشاط الخامس
• خلال شهر (أيلول وتشرين الأول) /2023، تم تنفيذ 7 لقاءات بمعدل 21 ساعة تدريبية (3 ساعات لكل لقاء)، حول مفهوم الإرشاد السياحي وخصائصه، صفات المرشد السياحي ومهام وواجبات المرشد السياحي، أخلاق مهنة الإرشاد السياحي والتطور المهني للمرشد السياحي، الإتيكيت والبروتوكول في الإرشاد السياحي، وذلك مع خبير أكاديمي مختص في مجال السياحة لتهيئة الطالبات وترسيخ مفهوم الإرشاد من ناحية نظرية قبل الانطلاق إلى مرحلة تنفيذ الجولات الخارجية الميدانية.	وصف تطبيق النشاط
تدريبات الإسعاف الأولي	النشاط السادس
• خلال شهر تشرين الأول /2023، تم تنفيذ 4 لقاءات بمعدل 12 ساعة تدريبية (3 ساعات لكل لقاء)، حول المهارات الأساسية في الإسعاف الأولي، وذلك مع جهة طبية مختصة.	وصف تطبيق النشاط

الجولات الخارجية/8 جولات خارجية تعليمية	النشاط السابع
• المرحلة الأولى: تم التعاقد مع مرشد سياحي ميداني، وتطوير برنامج الجولات وتحديد	وصف تطبيق النشاط
الأماكن.	
· المرحلة الثانية: (تنفيذ 8 جولات ارشادية وتعليمية في مختلف أرجاء فلسطين) على	
النحو الآتي: 1. خلال شهر تشرين الأول /2023، تم تنفيذ الجولة الأولى (جولة القدس)، شملت	
الجولة تدريبات عملية حول الإتيكيت والبروتوكول في الإرشاد السياحي.	
2. خلال شهر (تشرين الثاني، كانون الأول)/2023، تم تنفيذ الجولة الثانية (حيفا والناصرة)، والجولة الثالثة (أريحا)، والجولة الرابعة (يافا)، الجولة الخامسة (عكا)،	
الجولة السادسة (قرى مهجرة)، شملت الجولات تدريبات عملية حول العلاقات	
والإتصال في الإرشاد السياحي والإتيكيت والبروتوكول في الإرشاد السياحي.	
3. خلال شهر كانون الثاني/2024، تم تنفيذ الجولة السابعة (اللد والرملة)، الجولة الثامنة	
ربرية القدس)، شملت الجولات تدريبات عملية حول التعرف والإتصال مع الجانب	
التاريخي والحضاري للأماكن المراد زيارتها.	
مبادرات مجتمعية	النشاط الثامن
مبادرات مجتمعية • خلال شهر كانون الأول/ 2023 وشهر كانون الثاني /2024 وفي نهاية المشروع، تم	النشاط الثامن وصف تطبيق النشاط
• خلال شهر كانون الأول/ 2023 وشهر كانون الثاني /2024 وفي نهاية المشروع، تم عقد لقاءات داخلية عدد 2 بمعدل 3 ساعات لكل لقاء وذلك لبلورة مبادرتين من قبل	_
• خلال شهر كانون الأول/ 2023 وشهر كانون الثاني /2024 وفي نهاية المشروع، تم عقد لقاءات داخلية عدد 2 بمعدل 3 ساعات لكل لقاء وذلك لبلورة مبادرتين من قبل الطالبات ومن ثم تنفيذ المبادرتين.	_
• خلال شهر كانون الأول/ 2023 وشهر كانون الثاني /2024 وفي نهاية المشروع، تم عقد لقاءات داخلية عدد 2 بمعدل 3 ساعات لكل لقاء وذلك لبلورة مبادرتين من قبل الطالبات ومن ثم تنفيذ المبادرتين. ملاحظة: تم اضافة ساعات تدريبية لتطوير المبادرات كمساهمة من الرجاء	_
 خلال شهر كانون الأول/ 2023 وشهر كانون الثاني /2024 وفي نهاية المشروع، تم عقد لقاءات داخلية عدد 2 بمعدل 3 ساعات لكل لقاء وذلك لبلورة مبادرتين من قبل الطالبات ومن ثم تنفيذ المبادرتين. ملاحظة: تم اضافة ساعات تدريبية لتطوير المبادرات كمساهمة من الرجاء بمعدل 4 ساعات تدريبية، بحيث كان من المهم التحضير والتخطيط بشكل 	_
• خلال شهر كانون الأول/ 2023 وشهر كانون الثاني /2024 وفي نهاية المشروع، تم عقد لقاءات داخلية عدد 2 بمعدل 3 ساعات لكل لقاء وذلك لبلورة مبادرتين من قبل الطالبات ومن ثم تنفيذ المبادرتين. ملاحظة: تم اضافة ساعات تدريبية لتطوير المبادرات كمساهمة من الرجاء بمعدل 4 ساعات تدريبية، بحيث كان من المهم التحضير والتخطيط بشكل جماعي قبل تنفيذ المبادرات من قبل المشاركات بشكل مستقل.	_
 خلال شهر كانون الأول/ 2023 وشهر كانون الثاني /2024 وفي نهاية المشروع، تم عقد لقاءات داخلية عدد 2 بمعدل 3 ساعات لكل لقاء وذلك لبلورة مبادرتين من قبل الطالبات ومن ثم تنفيذ المبادرتين. ملاحظة: تم اضافة ساعات تدريبية لتطوير المبادرات كمساهمة من الرجاء بمعدل 4 ساعات تدريبية، بحيث كان من المهم التحضير والتخطيط بشكل جماعي قبل تنفيذ المبادرات من قبل المشاركات بشكل مستقل. نم التطوير والتخطيط للمبادرات بمرافقة من طاقم الرجاء، بحيث تضمنت 	_
• خلال شهر كانون الأول/ 2023 وشهر كانون الثاني /2024 وفي نهاية المشروع، تم عقد لقاءات داخلية عدد 2 بمعدل 3 ساعات لكل لقاء وذلك لبلورة مبادرتين من قبل الطالبات ومن ثم تنفيذ المبادرتين. ملاحظة: تم اضافة ساعات تدريبية لتطوير المبادرات كمساهمة من الرجاء بمعدل 4 ساعات تدريبية، بحيث كان من المهم التحضير والتخطيط بشكل جماعي قبل تنفيذ المبادرات من قبل المشاركات بشكل مستقل.	_
 خلال شهر كانون الأول/ 2023 وشهر كانون الثاني /2024 وفي نهاية المشروع، تم عقد لقاءات داخلية عدد 2 بمعدل 3 ساعات لكل لقاء وذلك لبلورة مبادرتين من قبل الطالبات ومن ثم تنفيذ المبادرتين. ملاحظة: تم اضافة ساعات تدريبية لتطوير المبادرات كمساهمة من الرجاء بمعدل 4 ساعات تدريبية، بحيث كان من المهم التحضير والتخطيط بشكل جماعي قبل تنفيذ المبادرات من قبل المشاركات بشكل مستقل. ن تم التطوير والتخطيط للمبادرات بمرافقة من طاقم الرجاء، بحيث تضمنت المبادرات دعوة الأهل والاصدقاء الى جولات ارشادية عدد 2 تم تنظيمها وقيادتها 	_
 خلال شهر كانون الأول/ 2023 وشهر كانون الثاني /2024 وفي نهاية المشروع، تم عقد لقاءات داخلية عدد 2 بمعدل 3 ساعات لكل لقاء وذلك لبلورة مبادرتين من قبل الطالبات ومن ثم تنفيذ المبادرتين. ملاحظة: تم اضافة ساعات تدريبية لتطوير المبادرات كمساهمة من الرجاء بمعدل 4 ساعات تدريبية، بحيث كان من المهم التحضير والتخطيط بشكل جماعي قبل تنفيذ المبادرات من قبل المشاركات بشكل مستقل. ن تم التطوير والتخطيط للمبادرات بمرافقة من طاقم الرجاء، بحيث تضمنت المبادرات دعوة الأهل والاصدقاء الى جولات ارشادية عدد 2 تم تنظيمها وقيادتها بشكل كامل من قبل المشاركات. وكانت هذه المبادرات بمثابة ثمرة عكست كل 	_
 خلال شهر كانون الأول/ 2023 وشهر كانون الثاني /2024 وفي نهاية المشروع، تم عقد لقاءات داخلية عدد 2 بمعدل 3 ساعات لكل لقاء وذلك لبلورة مبادرتين من قبل الطالبات ومن ثم تنفيذ المبادرتين. ملاحظة: تم اضافة ساعات تدريبية لتطوير المبادرات كمساهمة من الرجاء بمعدل 4 ساعات تدريبية، بحيث كان من المهم التحضير والتخطيط بشكل جماعي قبل تنفيذ المبادرات من قبل المشاركات بشكل مستقل. نم التطوير والتخطيط للمبادرات بمرافقة من طاقم الرجاء، بحيث تضمنت المبادرات دعوة الأهل والاصدقاء الى جولات ارشادية عدد 2 تم تنظيمها وقيادتها بشكل كامل من قبل المشاركات. وكانت هذه المبادرات بمثابة ثمرة عكست كل المهارات التي تم اكتسابها بشكل تطبيقي وعملي، بحيث توجب على المشاركات 	_

فيلم توثيقي	النشاط الثامن
· المرحلة الأولى: تم التعاقد مع صانع أفلام، لتصوير كافة أنشطة المشروع.	وصف تطبيق النشاط
• المرحلة الثانية: خلال شهر (آب،أيلول،تشرين الأول، تشرين الثاني، كانون	
الأول)/2023، تم المباشرة بتوثيق وتصوير تدريبات مهارات الإتصال والتواصل	
الفعال، تدريبات الإرشاد السياحي، تدريبات الإسعاف الأولي، الجولات السياحية.	
• المرحلة الثالثة: خلال شهر كانون الثاني/2024، تم انتاج فيلم احترافي يوثق مراحل	
المشروع المختلفة.	
· لمشاهدة الفيلم التوثيقي، يرجى الضغط هنا.	

📕 عدد المستفيدين من المشروع

عدد المستفيدين 20 طالبة (إناث)

خطة العمل

04.2024	03.2024	02.2024	01.2024	12.2023	11.2023	10.2023	09.2023	08.2023	07.2023	06.2023	05.2023	التنفيذ بالأىشهر	الأنشطة
												1	الإعلان عن المشروع
												2	اعداد البرنامج والمنهاج التدريبي
												1	اختيار الطلبة وإجراء المقابلات
												3	تنفيذ تدريبات مهارات الإرشاد السياحي
												2	تنفيذ تدريبات الإسعاف الأولي
												4	تنفيذ جولات الإرشاد السياحي
												2	تنفيذ المبادرات المجتمعية
												6	توثيق المشروع

تدريبات المهارات الحياتية والشخصية



















تدريبات مهارات الإرشاد السياحي













تدريبات الإسعاف الأولي













الجولات الخارجية

















مشروع مُحتوى



مقدمة

برنامج مُحتوى هو برنامج تدريبي ضمن مشاريع إبداعية للتعليم في القدس، موجه لمُحبي الإعلام ومنصات التواصل الإجتماعي لدى فئة الإناث من جيل 14-17 سنة. يتضمن سلسلة من القاءات التي تهدف إلى صقل وتنمية مهارات الاتصال والتواصل الفعال وبناء الثقة بالنفس. يقوم البرنامج بتزويد المشاركات بأساسيات الوعي والمعرفة والثقافة في الأداء والقدرة على إجراء الحوارات المتلفزة وإثراء المقابلات الإعلامية وتطوير مهارات الإلقاء والتصوير والمونتاج والإخراج، ومشاركة قصص النجاح التي تلهم هذه الفئة وتحفز مكامن طاقاتها وقدراتها بشكل خلّاق ومبدع، نحو صناعة مُحتوى اجتماعي، ثقافي، تعليمي رائد ومتطور.

الفئة المستهدفة

الفئة العمرية 14 - 17 سنة.

الهدف العام

تأهيل وتفعيل 20طالبة ودمجهم في مسيرة تطويرية لقدراتهم الإبداعية في مجال الإعلام الرقمي وصناعة المحتوى، وتمكين الطالبات من بناء مهارات التواصل الإجتماعي والثقة بالنفس، تنمية الوعي والإدراك بالقضايا المهمة والتي تشغل حيز كبير من حياتهم من خلال صناعة المحتوى الإعلامي، والقدرة على إجراء الحوارات وإعداد البرامج المتلفزة والتصوير والمونتاج، وانتاج الأفلام القصيرة.

الأهداف الرئيسية

تمكين اليافعات من بناء مهارات في التواصل الإجتماعي والثقة بالنفس والآخرين، وتنمية الوعي والإدراك بالقضايا المهمة والتي تشغل حيز كبير من حياتهم من خلال صناعة المحتوى الإعلامي والقدرة على إجراء الحوارات وإعداد البرامج المتلفزة والتصوير والمونتاج.

المحاور الرئيسية

- - تطوير وتنمية المهارات في الوعي والمعرفة والثقافة الإعلامية.
- التعريف والتنمية في صناعة المحتوى الإعلامي وإجراء الحوارات الإعلامية المتلفزة.
 - التدريب في تنمية مهارات التصوير والإخراج والمونتاج.
 - التعريف وتطوير استراتيجيات إعداد البرامج على مواقع التواصل الاجتماعي.
 - خلق تأثير إيجابي وملهم للطالبات من خلال قصص النجاح في البرامج الإعلامية.

يكتسب الطلبة

- صقل اليافعات في مجالات الوعي والمعرفة والثقافة الإعلامية.
- اتقان مهارات الاتصال والتواصل الفعال وبناء الثقة بالنفس وكاريزما الشخصية.
- تطبيقات عملية في صناعة المحتوى الإعلامي وإجراء الحوارات الإعلامية المتلفزة.
 - بناء استراتيجيات إعداد البرامج على منصات التواصل الإجتماعي.
 - تطبيقات عملية في مهارات التصوير والإخراج والمونتاج.
- · بناء مناخ ملهم ومحفز وذات تأثير إيجابي وملهم للشباب وتبادل قصص النجاح في البرامج الإعلامية.

الأنشطة والمنجزات التي تم تنفيذها خلال فترة التقرير

الهوية البصرية	النشاط الأول
تم عقد اجتماع من قبل إدارة المشروع مع مختص في مجال التصميم والهوية	وصف تطبيق النشاط
البصرية، وتم انشاء لوجو وسلوجان للمشروع كما وتم إختيار الألوان المناسبة لفكرة المشروع.	
الإعلان والاستقطاب	النشاط الثاني
 المرحلة الاولى: بناءً على نموذج الانتساب وتعبئة طلب الانضمام للمشروع، تم اعتماد آلية إختيار ممنهجة للطلبات المتقدمة، تصميم اسئلة مخصصة للمقابلات، وفرز المتقدمين وفقاً لمعايير محددة من خلال عمل مقابلات فردية لضمان جودة ومصداقية عملية الاختيار النهائية. كما وتم مشاركة الإعلان مع عدة مدارس في القدس وذلك للوصول الى أكبر عدد ممكن من الطالبات المهتمين في مجال الإرشاد السياحي. المرحلة الثانية: تم مراجعة الطلبات واختيار أفضل 30 طلب بناءً على المعايير التالية: الشغف والاهتمام، الالتزام، المهارات الأولية ذات العلاقة بموضوع التصوير والإخراج والإعلام الرقمي وصناعة المحتوى، من عمر 14-17 سنة، من مدينة القدس. 	وصف تطبيق النشاط
مرحلة المقابلات الشخصية	النشاط الثالث
 بناءً على نموذج الانتساب وتعبئة طلب الانضمام للمشروع، تم اعتماد آلية إختيار ممنهجة للطلبات المتقدمة، تصميم اسئلة مخصصة للمقابلات، وفرز المتقدمين وفقاً لمعايير محددة من خلال عمل مقابلات فردية لضمان جودة ومصداقية عملية الاختيار النهائية. تم تشكيل لجنة مختصة من ثلاث أعضاء لعمل المقابلات مع الطلبة. تم دعوة 30طالبة لمقابلة فردية بحضور وليّ الأمر. تم اختيار 20طالبة للمشروع، وذلك بعد فرز النتائج. 	وصف تطبيق النشاط
تدريبات المهارات الحياتية	النشاط الرابع
• خلال شهر (آب وأيلول) /2023، تم تنفيذ 7 لقاءات بمعدل 21 ساعة تدريبية (3 ساعات لكل لقاء) حول المهارات الحياتية، التواصل الإجتماعي والثقة بالنفس وتنمية الوعي والإدراك.	وصف تطبيق النشاط

تدريبات الإعلام الرقمي وصناعة محتوى	النشاط الخامس
• خلال شهر (آب وأيلول وتشرين الأول) /2023، تم تنفيذ 15 لقاء تدريبي بمعدل 45 ساعة تدريبية (3 ساعات لكل لقاء) في مجال صناعة المحتوى الإعلامي والقدرة على إجراء الحوارات وإعداد البرامج المتلفزة والتصوير والمونتاج، صناعة الأفلام ومحتوى وسائل التواصل الإجتماعي، آلية استخدام الهواتف الذكية لإنتاج تصوير سينمائي لمنصات التواصل الاجتماعي، أنواع الأفلام، إنتاج أفلام قصيرة، التعرف واستخدام تطبيقات تحرير الفيديو، تقنيات التصوير (الإضاءة، الصوت، الحركة).	وصف تطبيق النشاط
الجولات الخارجية	النشاط السادس
تم تحديد أماكن الجولات والتدريبات الخارجية، خلال شهر (أيلول وتشرين الأول) /2023. تم تنفيذ جولة إلى الشمال الفلسطيني - الجولان (قرية مسعدة) وقلعة النمرود، وربط الجولات بمهارات التواصل الإجتماعي ومهارات صناعة المحتوى، والتدريب على تنفيذ المهارات في إنتاج أفلام قصيرة.	وصف تطبيق النشاط
تطوير وتنفيذ المبادرات المجتمعية (عدد 2)	النشاط السابع
 -خلال شهر (تشرين الثاني، كانون الأول) / 2023 وشهر كانون الثاني / 2024. تم تنفيذ 3 لقاءات تدريبية داخلية بمعدل 6 ساعات من قبل مدرب مختص في مجال المبادرات وإعدادها، حيث تم مناقشة وتطوير المبادرات المجتمعية بين طالبات كيفية المشروع، لتصب في الهدف الرئيسي من المشروع وهو تعليم الطالبات كيفية صناعة المحتوى من الواقع المعيشي الخاص بهم، حيث تم الإتفاق فيما بينهم حول المواضيع المهمة بالنسبة لهم، والتي برأيهم بحاجة لتسليط الضوء عليها. وبناءً عليه تم تنفيذ مبادرتين بمشاركة جميع الطالبات وتتمثل في التالي: لمبادرة الأولى بعنوان «تحديات ADHD» المبادرة الثانية بعنوان « الرياضة للجميع» ملاحظة: تم اضافة ساعات أكاديمية تدريبية كمساهمة من الرجاء بمعدل كساعات، حيث تبين أثناء التنفيذ أهمية العنصر النظري والأكاديمي، وذلك لتمكين الطالبات من بلورة أفكار المبادرات المجتمعية. 	وصف تطبيق النشاط
فيلم توثيقي	النشاط الثامن
 المرحلة الأولى: تم التعاقد مع صانع أفلام، لتصوير كافة أنشطة المشروع. المرحلة الثانية: خلال شهر (آب وأيلول وتشرين الأول)/2023. تم المباشرة بتوثيق وتصوير تدريبات مهارات التواصل الإجتماعي والثقة بالنفس، تنمية الوعي والإدراك، تدريبات صناعة المحتوى الإعلامي، والقدرة على إجراء الحوارات وإعداد البرامج المتلفزة والتصوير والمونتاج. خلال شهر (تشرين الثاني، كانون الأول)/2023. تم توثيق وانتاج أفلام احترافية للمبادرات المجتمعية. لمشاهدة المبادرة الأولى «مبادرة تحديات ADHD»، يرجى الضغط هنا. خلال شهر كانون الثاني «مبادرة الرياضة للجميع»، يرجى الضغط هنا. خلال شهر كانون الثاني/2024 تم انتاج فيلم احترافي يوثق مراحل المشروع المختلفة. لمشاهدة الفيلم التوثيقي، يرجى الضغط هنا. 	وصف تطبيق النشاط

عدد المستفيدين من المشروع

20 طالبة (إناث)	عدد المستفيدين
-----------------	----------------

خطة العمل

4.2024	3.2024	2.2024	1.2024	12.2023	11.2023	10.2023	9.2023	8.2023	7.2023	6.2023	5.2023	التنفيذ بالأشهر	الأنشطة
												1	الاعلان عن المشروع
												2	اعداد البرنامج والمنهاج التدريبي
												1	اختيار الطلبة وإجراء المقابلات
												2	تنفيذ تدريبات المهارات الحياتية
												4	تنفيذ تدريبات صناعة المحتوى
												4	تنفيذ الجولات التعليمية
												3	إعداد وتنفيذ المبادرات المجتمعية
												6	توثيق المىثىروع

تدريبات المهارات الحياتية











تدريبات الإعلام الرقمي وصناعة المحتوى

















المبادرات المجتمعية

















الجولات الخارجية



















إظهار الشركاء والجهات الداعمة

- عرف كل من منسق المشروع وإدارة الرجاء عن المشروع واهدافه والجهات الداعمة
 في اللقاءات التنسيقية والتحضيرية مع المدربين والموجهين والمستفيدين وغيرهم.
- كل المواد المطبوعة أو المنشورة أو الموزعة مثل كشوفات الحضور والرول أب والبروشور وغيرها. حملت شعار الصندوق العربي وتم التنويه إلى أنها الجهة الداعمة للمشروع.
 - تصوير الأنشطة بهدف توثيقها.
- تم انتاج 3 أفلام، فيلم لكل من مشروع (القادة، ديار، محتوى) بحيث تم وضع شعار
 الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والإجتماعي وتم التنويه إلى أنها الجهة الداعمة
 للمشروع.





